



COMUNE DI COLLAZZONE

PROVINCIA DI PERUGIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.128 del Reg Data 22-12-2023	Oggetto: Oggetto: " PNRR M2C4 I2.2. Ex L.145/2018. Strada Comunale n. 24 dell'Acquasanta: Bonifica del dissesto idrogeologico in Frazione Piedicolle". Approvazione variante al progetto esecutivo. CUPJ24J18000100001
--	---

L'anno **duemilaventitre** il giorno **ventidue** del mese di **dicembre** alle ore **12:18**, in videoconferenza ai sensi del regolamento approvato con delibera di G.C. n. 92 del 15/11/2022, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

IACHETTINI ANNA	Sindaco	P
GALLI VALERIO	Vice Sindaco	P
MORLUPI AUGUSTO	Assessore	P
BOCCALI FRANCESCA	Assessore Esterno	P
PROIETTI ROBERTO	Assessore	P

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.

Partecipa il **SEGRETARIO COMUNALE** Scicchitano Vincenza;

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione

il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA**; Vecchiarelli Vittoria Maria ha espresso parere **Favorevole**, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267.

il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE**; Baldini Federica ha espresso parere **Favorevole**, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che a seguito degli eventi atmosferici avversi del febbraio 2015 si è verificato un dissesto idrogeologico in frazione Piedicolle che ha interessato la strada comunale n. 24 dell'Acquasanta adiacente al civico, 38;
- che tale stato di fatto ha provocato una frana sulla carreggiata della strada comunale sopra richiamata con un distacco del terrapieno;
- che quanto sopra ha fatto sì che con verbale di somma urgenza (prot. 887 del 6.02.2015) è stata incaricata per lavori minimi e indispensabili a garantire la sicurezza del traffico su un'unica corsia, l'impresa Essegemme s.r.l. entro la giornata del 6.02.2015, e l'ing. Gentili Fabrizio alla redazione del progetto preliminare dell'intero fronte frana ;
- che con determinazione del Responsabile Area Opere Pubbliche n. 18 del 5.03.2015 sono stati impegnati i lavori di somma urgenza (verbale prot. n. 887 /2015) alla ditta Essegemme s.r.l.;
- che con determinazione del Responsabile Area Opere Pubbliche n. 19 del 5.03.2015 è stato affidato come da verbale di somma urgenza (verbale prot. n. 887 /2015) l'incarico della progettazione preliminare all'Ing. Gentili Fabrizio per la bonifica del dissesto idrogeologico in Frazione Piedicolle strada comunale n. 24 dell'Acquasanta;
- che con prot. 4897 del 7/07/2015 l'ing. Gentili ha consegnato il progetto preliminare per Bonifica dissesto idrogeologico in frazione Piedicolle strada comunale n. 24 dell'Acquasanta;
- che in data 18/04/2018 prot. n. 3424 il Sindaco ha richiesto un sopralluogo al servizio geologico della Regione Umbria ai fini della sicurezza per la privata e pubblica incolumità per una verifica del dissesto sulla strada comunale n. 24 dell'Acquasanta ;
- che la Dott. geol. Barbara Felicioni, tecnico della Regione Umbria, ha effettuato apposito sopralluogo in data 07.05.2018 e ha trasmesso relazione del sopralluogo effettuato dal quale è emerso che *“la franosità è dovuta a fenomeni di scivolamento verso valle della sede stradale le cui cause sono da ricondurre alla saturazione dei terreni a seguito di eccezionali eventi meteorici. Lo stato di dissesto potrebbe aggravarsi con possibile arretramento e ampliamento della scarpata con ulteriore coinvolgimento della sede stradale, in concomitanza di eventi meteorici intensi”* inoltre *“per ripristinare la totale transitabilità della strada è necessario un intervento previa esecuzione di indagini specifiche al fine di conoscere le effettive condizioni del pendio e della circolazione delle acque sub-superficiali”*;

- che con nota nostro prot. n. 7489 del 8.09.2018 la Prefettura di Perugia – Ufficio Territoriale del Governo – Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria ha trasmesso il comunicato del 29.08.2018 relativo al “Decreto del Ministero dell’Interno, in corso di registrazione - Contributi per interventi riferiti ad opere pubbliche messa in sicurezza edifici e territorio, di cui all’art.1, commi 853 e 854 della Legge 27/12/2017, n.205”;
- che l’Amministrazione intende richiedere il contributo per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza dei edifici e del territorio, come previsto dalla nota della prefettura di Perugia (prot. 7489 del 08.09.2018);
- che il Responsabile Ara Opere Pubbliche Urbanistica e Suape ha richiesto con nota prot. n.7748 del 17.09.2018 di aggiornare il progetto preliminare (prot. n. 4897 del 7/07/2015) oggi studio di fattibilità e verificare l’attuabilità del progetto suddetto ed apportarvi gli eventuali aggiornamenti alla normativa vigente se necessari;
- che in data 18.09.2018 prot. n. 7763 è stato consegnato da parte dell’Ing. Fabrizio Gentili lo studio di fattibilità tecnica ed economica relativo a “Strada Comunale n. 24 dell’Acquasanta: Bonifica del dissesto idrogeologico in Frazione Piedicolle” aggiornato;
- che con deliberazione G.C. n. 81 del 18.09.2018 è stato approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica redatto dall’Ing. Gentili Fabrizio, avente per oggetto: “Strada Comunale n. 24 dell’Acquasanta: Bonifica del dissesto idrogeologico in Frazione Piedicolle” che prevede una spesa complessiva di €. 225.000,00 di cui € 155.341,89 per lavori e €. 69.658,11 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- che con decreto Ministero Infrastrutture e Ministero dell’Economia e delle finanze del 31.08.2020 sono stati concessi al Comune di Collazzone €. 21.800 per i servizi tecnici relativi allo studio di fattibilità di cui sopra avente ad “Strada Comunale n. 24 dell’Acquasanta: Bonifica del dissesto idrogeologico in Frazione Piedicolle”;
- che con determinazione del Responsabile Area Opere Pubbliche Urbanistica e Suape n. 157 del 31.12.2020 è stato affidato il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva compresa la relazione geologica, direzione lavori, contabilità e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di “Strada Comunale n. 24 dell’Acquasanta: Bonifica del dissesto idrogeologico in Frazione Piedicolle”;
- che con Decreto Ministeriale del 23/02/2021 sono stati individuati i Comuni a cui spetta, per l’anno 2021, il contributo previsto dall’art. 1, commi 139 e s. della L. n. 145/2018, da destinare ad investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, come da Allegato 3 e che, nell’ambito dell’istanza presentata dal ns. Ente, è stato finanziato il progetto per “Strada Comunale n.24 dell’Acquasanta: bonifica del dissesto idrogeologico in Frazione Piedicolle” - (CUP: J24J18000100001);
- che l’art. 2 del D.M. 23/02/2021 stabilisce che il contributo assegnato viene ridotto del 5% qualora non siano stati approvati da parte dell’Ente i piani PUA e PEBA;
- che con certificazione del 24/03/2021 è stato dato atto che il ns. Ente non ha approvato i piani di cui all’art. 2 del D.M. 23/02/2021 e, pertanto, il contributo assegnato viene ridotto del 5%, passando da € 225.000,00 ad € 213.750,00;

- che in data 03.06.2021 con prot. n.5524 l'Ing. Gentili Fabrizio ha consegnato il progetto definitivo per i lavori di "Strada Comunale n. 24 dell'Acquasanta: Bonifica del dissesto idrogeologico in Frazione Piedicolle" che prevede una spesa complessiva di €. 213.750,00 di cui € 149714,95 per lavori e €. 64.035,05 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che in data 03.06.2021 con prot. n.5525 l'Ing. Gentili Fabrizio ha consegnato il progetto esecutivo per i lavori di "Strada Comunale n. 24 dell'Acquasanta: Bonifica del dissesto idrogeologico in Frazione Piedicolle" che prevede una spesa complessiva di €. 213.750,00 di cui € 149714,95 per lavori e €. 64.035,05 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che in data 03.06.2021 prot. 5574 del 04.06.2021 è stato redatto dal Responsabile unico del Procedimento geom. Rosita Binaglia, in contraddittorio con il progettista Ing. Fabrizio Gentili, il verbale di verifica del progetto definitivo;
- che in data 03.06.2021 prot. 5575 del 04.06.2021 è stato redatto verbale di validazione del progetto definitivo;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n.48 del 10.06.2021 è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo per lavori "Strada Comunale n. 24 dell'Acquasanta: Bonifica del dissesto idrogeologico in Frazione Piedicolle" che prevede una spesa complessiva di €. 213.750,00 di cui € 149.714,95 per lavori e €. 64.035,05 per somme a disposizione dell'Amministrazione, composto dagli elaborati depositati presso l'ufficio tecnico comunale;
- che in data 03.06.2021 prot. 5576 è stato redatto dal Responsabile unico del Procedimento geom. Rosita Binaglia, in contraddittorio con il progettista Ing. Fabrizio Gentili, il verbale di verifica del progetto esecutivo;
- che in data 04.06.2021 prot. 5577 è stato redatto verbale di validazione del progetto esecutivo;
- che con Determinazione Responsabile Area Opere Pubbliche, Patrimonio e Tutela dell'Ambiente n.43 del 17/12/2021 sono stati assunti i seguenti impegni di spesa:

n. 351 del 17.12.2021 pari ad € 45.000,00, Cap U 3814-21 - STRADA COMUNALE N. 24 DELL'ACQUASANTA: BONIFICA DL DISSESTO IDROGEOLOGICO IN FRAZ. PIEDICOLLE - (CONTRIBUTO MINISERO DELL'INTERNO/ L. N. 205 DEL 27.12.2017, ART. 1, C. 853) E CAP. 2242 - codice 10.05-2.02.01.09.012;

n. 352 del 17.12.2021 pari ad € 42.948,64,00, Cap U 3814-21 - STRADA COMUNALE N. 24 DELL'ACQUASANTA: BONIFICA DL DISSESTO IDROGEOLOGICO IN FRAZ. PIEDICOLLE - (CONTRIBUTO MINISERO DELL'INTERNO/ L. N. 205 DEL 27.12.2017, ART. 1, C. 853) E CAP. 2242 - codice 10.05-2.02.01.09.012;

n. 476 del 31.12.2021 pari ad € 125.801,36, Cap U 3814-21 - STRADA COMUNALE N. 24 DELL'ACQUASANTA: BONIFICA DL DISSESTO IDROGEOLOGICO IN FRAZ. PIEDICOLLE - (CONTRIBUTO MINISERO DELL'INTERNO/ L. N. 205 DEL 27.12.2017, ART. 1, C. 853) E CAP. 2242 - codice 10.05-2.02.01.09.012;

Dato atto:

- che il Ministero dell'interno con Decreto del 25 agosto 2021 ha rideterminato l'elenco degli enti ammessi a contributo sulla base del Decreto del 23/02/2021 e all'art. 2 ha precisato

che, per gli enti assegnatari dei contributi di cui all'Allegato 3 del Decreto del 23/02/2021, non trova applicazione la riduzione del contributo del 5% in caso di mancata approvazione del PUA e del PEBA;

- che, pertanto, il contributo assegnato di € 225.000,00 può essere interamente utilizzato;
- che si rende, quindi, necessario rimodulare il progetto ed il quadro economico di cui al progetto approvato con D.G.C. n. 48 del 10/06/2021, portandolo da € 213.750,00 ad € 225.000,00;

Visto che in data 21.12.2023 con prot. n.13378, l'Ing. Gentili Fabrizio ha consegnato la Variante n.1 al progetto esecutivo per i lavori di "PNRR M2C4 I2.2. Ex L.145/2018. Strada Comunale n. 24 dell'Acquasanta: Bonifica del dissesto idrogeologico in Frazione Piedicolle (CUP J24J18000100001)" che prevede una spesa complessiva di €. 225.000,00 di cui € 181.492,93 per lavori e €. 43.507,07 per somme a disposizione dell'Amministrazione, composto dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnico- economica
- Schema atto di sottomissione
- Verbale concordamento nuovi prezzi
- Elenco Prezzi
- Computo metrico estimativo
- Quadro Economico
- Quadro Comparativo
- Stima incidenza della manodopera
- Relazione di calcolo con tabulati
- TAV.IV Esecutivi della Struttura – particolari costruttivi

Considerato che il progetto di variante non modifica in modo sostanziale il progetto esecutivo già verificato in data 03.06.2021 prot. 5576 e validato in data 04.06.2021 prot. 5577;

Ritenuto dover procedere all'approvazione della Variante n.1 al progetto esecutivo per i lavori di "PNRR M2C4 I2.2. Ex L.145/2018. Strada Comunale n. 24 dell'Acquasanta: Bonifica del dissesto idrogeologico in Frazione Piedicolle" che prevede una spesa complessiva di €. 225.000,00 di cui 181.492,93 per lavori e €. 43.507,07 per somme a disposizione dell'Amministrazione, composto dagli elaborati di cui sopra e depositati presso l'ufficio tecnico comunale;

Visti:

- il CUP che risulta essere J24J18000100001;
- il decreto sindacale n. 28 del 21.12.2023 di nomina del Responsabile Unico del procedimento nella persona dell'Arch. Vecchiarelli Vittoria Maria, in sostituzione del precedente RUP;
- la deliberazione C.C. n.13 del 31.03.2023 con la quale è stato approvato il D.U.P.S. 2023-2025;
- la Deliberazione di C.C. n. 14 del 14.04.2023, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2023/2025;
- la Deliberazione di G.C. n. 50 del 25.05.2023, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione P.E.G. (parte economica) 2023/2025 e ss.mm.ii. ;

DELIBERA DI GIUNTA n.128 del 22-12-2023 COMUNE DI COLLAZZONE

- la deliberazione di C.C. n. 35 del 28.11.2023 di Variazione del bilancio di previsione 2023/2025;

- il Decreto del Sindaco n. 18 del 01.09.2023 di nomina del responsabile Area Urbanistica, Suape, Manutenzioni Ordinarie e Protezione Civile e di sostituto dell'Arch. Moretti Sara in caso di ferie, malattia o incompatibilità della stessa;

- Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49 D.lgs 267/00, rispettivamente, dal Responsabile dell'Area Opere Pubbliche Patrimonio e Tutela dell'Ambiente, f.f. Arch. Vittoria Maria Vecchiarelli e dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, Dott.ssa Baldini Federica;

Con votazione favorevole unanime, resa in modo palese;

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di approvare la Variante n.1 al progetto esecutivo per i lavori di "PNRR M2C4 I2.2. Ex L.145/2018. Strada Comunale n. 24 dell'Acquasanta: Bonifica del dissesto idrogeologico in Frazione Piedicolle" che prevede una spesa complessiva di €. 225.000,00 di cui € 181.492,93 per lavori e €. 43.507,07 per somme a disposizione dell'Amministrazione, composto dai seguenti elaborati:
 - Relazione tecnico- economica
 - Schema atto di sottomissione
 - Verbale concordamento nuovi prezzi
 - Elenco Prezzi
 - Computo metrico estimativo
 - Quadro Economico
 - Quadro Comparativo
 - Stima incidenza della manodopera
 - Relazione di calcolo con tabulati
 - TAV.1V Esecutivi della Struttura – particolari costruttivi

e come previsto dal seguente quadro economico:

COMUNE DI COLLAZZONE		
STRADA COMUNALE N. 24 DELL'ACQUASANTA: BONIFICA DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO IN FRAZIONE PIEDICOLLE		
PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE N.1		
QUADRO ECONOMICO		
LAVORI		
Bonifica del dissesto franoso e ripristino muro di monte		€ 158.201,83

DELIBERA DI GIUNTA n.128 del 22-12-2023 COMUNE DI COLLAZZONE

Opere di sistemazione/finitura superficiale		€ 33.616,23
Costi per la sicurezza		€ 2.315,68
Di cui Stima del Costo della manodopera		€. 43.616,09
Di cui Oneri per la sicurezza		€. 4.912,97
Ribasso d'asta	6,59%	€. 12.640,81
TOTALE LAVORI IN APPALTO		€ 181.492,93
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
IVA sui Lavori di bonifica del dissesto	22%	€ 32.930,96
IVA sui Lavori di sistemazione/finitura superficiale	10%	€ 3.180,67
Spese Tecniche per redazione perizia di variante		€ 1.880,59
Incentivo ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016		€ 3.106,15
Collaudo statico l.5/2010 e ss.mm.ii.		€ 1.500,00
Inarcassa (4% e iva (22%) su spese tecniche di collaudo		€ 908,70
Totale somme a disposizione		€ 43.507,07
TOTALE GENERALE		€ 225.000,00

- 3) Di dare atto che la spesa di €. 225.000,00 è finanziata con contributo del Ministero dell'Interno e dell'Economia delle finanze Decreto Interministeriale 23 febbraio 2021 allegato 3.
- 4) Di demandare al Responsabile dell'Area Opere Pubbliche, Patrimonio e Tutela dell'Ambiente tutti gli adempimenti necessari per il recupero delle somme aggiuntive stanziare;
- 5) Di dichiarare, con separata votazione favorevole espressa all'unanimità, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

IL Sindaco
IACHETTINI ANNA

II SEGRETARIO COMUNALE
Scicchitano Vincenza

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.